

# Planning

#	Project	Beschrijving	Planning oplevering
1	Basis	CAR tussen Studio en Regie. Alles naar 3G. Documenteren.	Mei 2023
2	Monitoring	Drie schermen. Multiviewer. Bureaus herinrichten.	Mei 2023
3	Audio	Mengpaneel. Monitoring. Embedder naar recorder.	Juni 2023
4	Live	Downscalen naar HD-SDI of uitzendstraat aanpassen naar 3G-SDI	Juni 2023
5	Achterdesk	Verhoogde tweede rij voor eindredacteur. Autocue. Intercom/in-ear	Q3 2023
6	Verlichting	Buizensysteem. Akoestiek. LED armaturen. DMX.	Q3 2023
7	Decor	Sets van programma's visueel upgraden. Flexibiliteit.	Q4 2023
8	Extern	Binnenhalen van locatie-camera inclusief retrourlijn	Q2 2023

## Extra wensen

#	Project	Beschrijving	Kosten?
10	Afkijk	Monitoren op redactie en elders in pand. IPTV?	250
11	Netwerk	Bekabeling pand vernieuwen, evt. klaarmaken voor 2.5 gigabit	4000
12	App	iOS en Android app met TV livestream	2500
13	Spreekcel	Kwaliteit voiceovers verbeteren. Voiceprocessor.	500
14	Studiovloer	Dolly's. Gebonden kabels. Monitoren en standaarden.	1000

Revisie #3

Aangemaakt: 8 mei 2023 20:53:57 door Renz

Bijgewerkt: 15 mei 2023 12:44:24 door Renz